PHASE 4: durée 3 semaines

Réouverture de lI'avenue du 8 mai 1945

Finition bordures ilot séparateur RD 910

Béton désactivé ilots séparateurs RD 910 --> 100 %

Béton désactivé ilot séparateur rue Gambetta --> 100 %

Béton désactivé ilot séparateur avenue du 8 mai 1945 --> 100 %
Achevement démolition de chaussée sous ilot central

bordures ilot central --> 100 %

béton désactivé ilot central --> 100 %
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