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1.1. Gestion de la signalisation de chantier 

Préambule Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif de l’ensemble des moyens prévus 
pour assurer la sécurité des travailleurs et usagers durant les travaux de construction 
du carrefour giratoire RD943/RD83 à Courçay : 
 Phase de travaux concernée 
 Type de travaux réalisés 
 Conséquences et conditions de circulation 
 Moyens mis à disposition par notre entreprise 
 Durée estimative de la phase de travaux concernée 

 

 Les schémas type de la signalisation mise en place selon le phasage prévu au DESC 
sont joints en Annexe 01. 

 



 
 

PHASE TRAVAUX RÉALISÉS 
CONSÉQUENCES ET CONDITIONS DE 

CIRCULATION 
MOYENS MIS EN PLACE 

DURÉE ESTIMÉE 
DE LA PHASE 

(Jours 
calendaires) 

PHASE 1 

Installations générales de chantier 
 

Branche RD83 Est et rive RD943  
Terrassements en déblais et en remblais 

Purges de voirie 
Assainissement EP 

Tranchées techniques 
Empierrement en GNT 0/31,5 

Pose de bordures 
Mise en œuvre de GB3 0/14 

Pré-signalisation et signalisation de la zone de travaux aux ex-
trémités du projet (RD83 et RD943 Nord et Sud) 

 
Route barrée sur RD83 Est direction Courçay 

 
Maintien de la circulation sur la RD943 et RD83 Ouest 

en direction de Tauxigny 
 

Balisage permanent le long de la zone de travaux 
 

Mise en place de 19 panneaux : 
3 AK5 triflash 
3 B14 « 50 » 

2 AK3 
3 BK31 
2 KD2 

1 route barrée 
1 route barrée à X m 

2 déviation 
1 K8 
1 B1 

Pose et entretien 
de séparateurs K16 (200 ml) 

Pose et entretien de GBA béton  
 

30 jours 



 
 

PHASE TRAVAUX RÉALISÉS 
CONSÉQUENCES ET CONDITIONS DE 

CIRCULATION 
MOYENS MIS EN PLACE 

DURÉE ESTIMÉE 
DE LA PHASE 

(Jours 
calendaires) 

PHASE 2 

Branche RD83 Ouest 
et rives RD943 Sud et Nord 

Terrassements en déblais et en remblais 
Purges de voirie 

Assainissement EP 
Tranchées techniques 

Empierrement en GNT 0/31,5 
Pose de bordures 

Mise en œuvre de GB3 0/14 
Mise en œuvre de béton désactivé 

Pré-signalisation et signalisation de la zone de travaux aux ex-
trémités du projet (RD83 et RD943) 

 
Route barrée sur RD83 Ouest direction Tauxigny 

 
Maintien de la circulation sur la RD943 et RD83 Est 

en direction de Courçay 
 

Balisage permanent le long de la zone de travaux 
 

Marquage provisoire 
 

Abaissement de la vitesse de circulation 
à 30 km/h sur RD943 

Repli phase 1 
Mise en place de 22 panneaux : 

3 AK5 triflash 
1 B14 « 50 » 
2 B14 « 30 » 

3 AK3 
3 BK31 
2 KD2 

1 route barrée 
1 route barrée à X m 

2 déviation 
1 K8 
1 B1 

2 KD8 
Dépose/Repose et entretien 
de séparateurs K16 (250 ml) 

Pose et entretien de GBA béton 
Marquage provisoire : 

Effaçage en peinture noire : 1 stop 
Bande de 12 cm en peinture jaune : 350 ml 

Stop provisoire : 1 u 
Flèche en peinture jaune : 6 u 

20 jours 



 
 

PHASE TRAVAUX RÉALISÉS 
CONSÉQUENCES ET CONDITIONS DE 

CIRCULATION 
MOYENS MIS EN PLACE 

DURÉE ESTIMÉE 
DE LA PHASE 

(Jours 
calendaires) 

PHASE 3 

Construction de l’anneau central 
et des ilots séparateurs 
Tranchées techniques 

Pose de bordures 
Mise en œuvre de béton désactivé 

Pré-signalisation et signalisation de la zone de travaux aux ex-
trémités du projet (RD83 et RD943) 

 
Route barrée sur RD83 Est et Ouest 

 
Circulation alternée sur la RD943 et RD83 Est par piquets K10 
(1 voie circulable de 3,50 m et 4,50 m hors tout sur RD943 sur 

l’anneau du giratoire) 
 

Balisage permanent le long de la zone de travaux 
 

Marquage provisoire 
 

Abaissement de la vitesse de circulation 
à 30 km/h sur RD943 

Repli phase 2 
Mise en place de 28 panneaux : 

2 AK5 triflash 
2 B14 « 30 » 

2 AK3 
2 BK31 
2 KD2 
4 K8 
2 B1 

4 déviations 
2 AK17 

2 KC1 circulation alternée 
2 route barrée 

2 route barrée à X m 
Mise en place et entretien 
de feux tricolores (1 jeu) 

Mise en place et entretien 
 de séparateurs K16 (350 ml) 

Pose et entretien de GBA béton 
Marquage provisoire : 

Bande de 12 cm en peinture jaune : 200 ml 

5 jours 



 
 

PHASE TRAVAUX RÉALISÉS 
CONSÉQUENCES ET CONDITIONS DE 

CIRCULATION 
MOYENS MIS EN PLACE 

DURÉE ESTIMÉE 
DE LA PHASE 

(Jours 
calendaires) 

PHASE 4 
Réalisation du tapis définitif 

Rabotage de voirie 
Mise en œuvre de BBSG 

Pré-signalisation et signalisation de la zone de travaux aux ex-
trémités du projet (RD83 et RD943) 

 
Route barrée sur RD83 Est et Ouest 

 
Balisage permanent le long de la zone de travaux 

 
Maintien des trafics VL et PL en circulation alternée sur la 

RD943 par feux tricolores (1 voie circulable de 3,50 m) 
 

Abaissement de la vitesse de circulation 
à 30 km/h sur RD943 

Mise en place de 27 panneaux : 
2 AK5 triflash 
2 B14 « 30 » 

2 AK3 
2 BK31 
1 KD2 
4 K8 
2 B1 

4 déviations 
2 AK17 

2 KC1 circulation alternée 
2 route barrée 

2 route barrée à X m 
30 cônes 

6 K5c 
Mise en place et entretien 
de feux tricolores (1 jeu) 

Mise en place et entretien 
de séparateurs K16 (50 ml) 

Repli phase 4 

1 jour 



 
 

PHASE TRAVAUX RÉALISÉS 
CONSÉQUENCES ET CONDITIONS DE 

CIRCULATION 
MOYENS MIS EN PLACE 

DURÉE ESTIMÉE 
DE LA PHASE 

(Jours 
calendaires) 

PHASE 5 
Réalisation du tapis définitif 

Rabotage de voirie 
Mise en œuvre de BBSG 

Pré-signalisation et signalisation de la zone de travaux aux ex-
trémités du projet (RD83 et RD943) 

 
Route barrée sur RD83 Est et Ouest 

 
Balisage permanent le long de la zone de travaux 

 
Maintien des trafics VL et PL en circulation alternée sur la 

RD943 par feux tricolores (1 voie circulable de 3,50 m) 
 

Abaissement de la vitesse de circulation 
à 30 km/h sur RD943 

Mise en place de 27 panneaux : 
2 AK5 triflash 
2 B14 « 30 » 

4 AK3 
4 BK31 
1 KD2 
3 K8 
2 B1 

4 déviations 
2 AK17 

2 KC1 circulation alternée 
2 route barrée 

2 route barrée à X m 
30 cônes 

6 K5c 
Mise en place et entretien 
de feux tricolores (1 jeu) 

Mise en place et entretien 
de séparateurs K16 (50 ml) 

Repli phase 5 

1 jour 

PHASE 6 Signalisation horizontale et verticale 

Pré-signalisation et signalisation de la zone de travaux aux ex-
trémités du projet (RD83 et RD943) 

 
Maintien des trafics VL et PL sur RD943 et RD83 

Mise en place de 16 panneaux : 
4 AK5 triflash 
4 B14 « 50 » 

4 AK3 
4 BK31 

Repli phase 6 

5 jours 

     

     



 
 

 



PHASE 1
TRAVAUX

Circulation

Dépose bordures - décaissement îlot spérarateur RD83 - géotextile - GNT0/31.5

.............................
Circulation difficile
à COURCAY
TRAVAUX sur RD 943
INFORMATION

Limite emprise travaux

B14

50

AK5

B14

50

AK5

B14

50

AK5

.............................
Circulation difficile
à COURCAY
TRAVAUX sur RD 943
INFORMATION

..........................................
EN DIRECTION DE TAUXIGNY
FERMETURE DE LA RD83

KC1

 
BARRÉE
ROUTE

AK3

Rabotage - sciage - démolition de chaussée

assainissement - fourreaux - bordures - bétons désactivés 
Dépose bordures - terrassement - géotextile - GNT0/31.5 - 0/20

Assises en GB3 - BB0/6 trottoirs - TV

GBA béton

Baliroad K16



B14

50
AK5

AK5

AK5

.............................
Circulation difficile
à COURCAY
TRAVAUX sur RD 943
INFORMATION

.............................
Circulation difficile
à COURCAY
TRAVAUX sur RD 943
INFORMATION

PHASE 2

TRAVAUX

Circulation

Rabotage - sciage - démolition de chaussée

assainissement - fourreaux - bordures - bétons désactivés 
Dépose bordures - terrassement - géotextile - GNT0/31.5 - 0/20

Assises en GB3 - BB0/6 trottoirs - TV

KC1

300m
aménagement

Nouvel

KD 8

KD 8

KD 8

KC1

 
BARRÉE
ROUTE

KC1

 
ALTERNEE

CIRCULATION

Bordures de rive - RD943

B14

30

B14

30

GBA béton

Baliroad K16



AK5

AK5

PHASE 3

TRAVAUX

Circulation

Rabotage - fourreaux - bordures - béton désactivé (îlots séparateurs RD943 - RD83 et anneau central) 

KC1

 
BARRÉE
ROUTE

KC1

 
ALTERNEE

CIRCULATION

KC1

 
ALTERNEE

CIRCULATION

.............................
Circulation difficile
à COURCAY
TRAVAUX sur RD 943
INFORMATION

KC1

 
BARRÉE
ROUTE

B14

30

B14

30

Baliroad K16



AK5

AK5

PHASE 4

TRAVAUX

Circulation

Rabotage et enrobés par demi-anneau (GB3/014 - BBSG 0/10 modifié)

KC1

 
BARRÉE
ROUTE

KC1

 
ALTERNEE

CIRCULATION

KC1

 
ALTERNEE

CIRCULATION

.............................
Circulation difficile
à COURCAY
TRAVAUX sur RD 943
INFORMATION

.............................
Circulation difficile
à COURCAY
TRAVAUX sur RD 943
INFORMATION

KC1

 
BARRÉE
ROUTE

B14

30

B14

30

Baliroad K16



AK5

AK5

PHASE 5

TRAVAUX

Circulation

Rabotage et enrobés par demi-anneau (GB3/0/14 - BBSG 0/10 modifié)

KC1

 
BARRÉE
ROUTE

KC1

 
ALTERNEE

CIRCULATION

KC1

 
ALTERNEE

CIRCULATION

.............................
Circulation difficile
à COURCAY
TRAVAUX sur RD 943
INFORMATION

.............................
Circulation difficile
à COURCAY
TRAVAUX sur RD 943
INFORMATION

KC1

 
BARRÉE
ROUTE

B14

30

B14

30

Baliroad K16



B14

50

AK5

AK5

AK5

PHASE 6

TRAVAUX

Circulation

Signalisation horizontale, verticale et lumineuse + pose câbles et candélabres

KC1

300m
aménagement

Nouvel

B14

50
AK5

KC1

300m
aménagement

Nouvel

KC1

300m
aménagement

Nouvel

KC1

300m
aménagement

Nouvel

.............................
Circulation difficile
à COURCAY
TRAVAUX sur RD 943
INFORMATION

.............................
Circulation difficile
à COURCAY
TRAVAUX sur RD 943
INFORMATION

B14

50

B14

50

Baliroad K16



GIRATOIRE COURCAY RD943/RD83 PLAN DE DEVIATION 

ITINERAIRE DE DEVIATION OUEST (TAUXIGNY)

ITINERAIRE DE DEVIATION EST (COURCAY)


